

**PAPILDOMAS SUSITARIMAS
PRIE 2025 M. VASARIO 10 D. RANGOS SUTARTIES NR. J9-296**

Nr.
Klaipėda

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija (toliau – Užsakovas), atstovaujama Savivaldybės administracijos direktoriaus Andriaus Žuko, veikiančio pagal Savivaldybės administracijos nuostatus, ir **AB „Eurovia Lietuva“** (toliau – Rangovas), atstovaujama direktoriaus Vakarų regionui Artūro Valio pagal 2025-02-05 įgaliojimą Nr. SDV-2025-0008, toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 2025 m. vasario 10 d. Rangos sutarties Nr. J9-296 (toliau – Sutartis) 3.4, 7.2, 35.2, 35.4 papunkčiais ir atsižvelgdamos į Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos pasitarimo 2025-06-03 protokolą Nr. SKP-72, susitarė:

1. Įsigyti ir atlikti papildomus darbus už 112 993,28 Eur su PVM pagal papildomų darbų sąmatą (pridedama).
2. Pratęsti Sutarties 5 punkte numatytų paslaugų teikimo terminą 1 mėnesio laikotarpiui. Atitinkamai pratęsiamas ir Sutarties 35.2 papunktyje nustatytas Sutarties terminas.
3. Šis papildomas susitarimas yra neatsiejama Sutarties sudėtinė dalis ir su visais Šalių įsipareigojimais galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų įvykdymo.
4. Šis papildomas susitarimas surašytas dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

ŠALIŲ REKVIZITAI

UŽSAKOVAS

**Klaipėdos miesto savivaldybės
administracija**

Kodas 188710823

Liepų g. 11, 92138 Klaipėda

Tel. (0 46) 39 60 08, faks. (0 46) 41 00 47

A. s. LT04 7300 0100 0233 1088

„Swedbank“, AB

Banko kodas 73000

Savivaldybės administracijos direktorius
Andrius Žukas

RANGOVAS

AB „Eurovia Lietuva“

Kodas 121949798

PVM kodas LT219497917

Liepkalnio g. 85, 02120 Vilnius

Tel. (0 5) 215 2050

A. s. LT36 2140 0300 0060 9614

Luminor Bank AS Lietuvos skyrius

Banko kodas 21400

Direktorius Vakarų regionui
Artūras Valys

Užsakovas: **Klaipėdos MSA**

Lokalinė sąmata Nr. S001

Objektas: **Girulių paplūdimio automobilių stovėjimo aikštelės (Stovyklos g.) paprastojo remonto darbai su aprašo parengimu**

Žiniaraštis: **Papildomi darbai Nr. 1**

Iš viso: **112 993,28**

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
Skyrius Papildomi darbai						
1		Smėlingo grunto iškasimas ir išvežimas į laikino sandėliavimo vietą 1 km atstumu	m3	188	10,08	1 895,04
2		Smėlingo grunto kasimas rankiniu būdu	m3	164	28,92	4 742,88
3		Smėlingo grunto kasimas, pakrovimas ir išvežimas 20 km atstumu	m3	565	11,28	6 373,20
4		Grunto lyginimas sąvartoje	m3	565	4,08	2 305,20
5		Gelžbetoninių konstrukcijų ardymas, pakrovimas ir išvežimas	m3	256	101,16	25 896,96
6		Lauko riedulių dekoratyvinis montavimas ant nukastų šlaitų (akmenis pateikia užsakovas)	m2	548	95,20	52 169,60
Iš viso už skyrių Paruošiamieji ir ardymo darbai						93 382,88
Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis						93 382,88
Įrengimai						
Bendra vertė be PVM						93 382,88
PVM						19 610,40
Bendra vertė su PVM						112 993,28

Požymis

1000

1000-01

4000-13

4000-14

4000-15

4000-16

4000-17

Sudarė: Komercijos direktoriaus
pavadootojas Klaipėdoje Darius Trakumas

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Klaipėdos miesto savivaldybė 188710823, Liepų g. 11, LT-91502, Klaipėda Klaipėdos miesto savivaldybės administracija 188710823, Liepų g. 11, 91502 Klaipėda AB "Eurovia Lietuva" 121949798, Liepkalnio g. 85, 02120 Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	PAPILDOMAS SUSITARIMAS PRIE 2025 M. VASARIO 10 D. RANGOS SUTARTIES NR. J9-296
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-06-12 Nr. J9-1839
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	
Parašo paskirtis	
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Sertifikatas išduotas	
Parašo sukūrimo data ir laikas	
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Parašo paskirtis	
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Sertifikatas išduotas	
Parašo sukūrimo data ir laikas	
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Parašo paskirtis	
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Sertifikatas išduotas	
Parašo sukūrimo data ir laikas	
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	

DETALŪS METADUOMENYS	
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2025-06-12 08:52:01 Dokumentų valdymo sistema Avily